

Gestion de projet :

Etant donné que j'étais seule sur ce projet, j'ai décidé de faire avec les outils les plus familiers possibles pour avancer le plus vite possible. Le projet ne durant que 2 semaines, il était crucial d'économiser le plus de temps possible.

Il n'y avait pas de deadline ferme, car je me doutais que tout ne pouvait être fait à temps. Mais je me suis concentré comme je pouvais, à avoir à minima un bout de site fonctionnel, et de la documentation.